

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

Αθήνα 8 - 10 - 2012
Αριθμ. Πρωτ. : 234

Προς:
 Βουλή των Ελλήνων
 /Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
 ✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης των αρδευτικών έργων της Θεσπρωτίας»

ΣΚΕΤ: Η Ερώτηση 1883/20-9-2012

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Α. Μπέζας**, σας πληροφορούμε τα εξής :

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» διαθέτει ένα εξαιρετικά περιορισμένο χρηματοδοτικό σχήμα, δεδομένου ότι βαρύνεται με υψηλές ανειλημμένες υποχρεώσεις του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και μεγάλο αριθμό προσκλήσεων που περιορίζουν σημαντικά τους πόρους προς δέσμευση.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των υποχρεώσεων του Μέτρου των «Εγγειοβελτιωτικών έργων και δράσεων» (Μέτρο 125 Α1) που περιλαμβάνει ανειλημμένες υποχρεώσεις και «έργα - γέφυρες», της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εντάξεις για την Δ' Προγραμματική Περίοδο προσεγγίζουν το 1,4 δις €, ενώ οι διαθέσιμες πιστώσεις ανέρχονται μόλις στα 445 εκατ.€.

Στη παρούσα φάση, το Μέτρο 125Α1 έχει υπερκαλυφθεί με τα έργα που ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.


Κατά συνέπεια, τα έργα «Αρδευτικό Έργο Σπαθαραίων» και «Αρδευτικό Έργο Σκάλας Θεσπρωτίας» μπορούν να τεθούν στις προτεραιότητες της Περιφέρειας για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο, ώστε να προωθηθούν για κατασκευή.

Όσον αφορά στην πορεία υλοποίησης του «Αρδευτικού έργου Χότχοβας Ν. Θεσπρωτίας»:

- Το έργο ήταν ενταγμένο στο ΠΕΠ Ηπείρου ΣΑΝΑ Θεσπρωτίας 017/3 (2000-2006 Γ' ΚΠΣ).

- Στο ΠΑΑ 2007-2013, εντάχθηκε «ως γέφυρα» με την 9083/30-09-2009 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.
- Η διάθεση πίστωσης (Σ.Α.Ε. 081/8 με Π.Κ. 2005ΝΑ01730003) για την κατασκευή του εν λόγω έργου εγκρίθηκε με την 7186/13-1-2010 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
- Στις 26.09.2006, υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση, ύψους 4.926.119,22,€ με Φ.Π.Α. με την εταιρεία «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.».
- Στις 12.12.2011 έγινε διάλυση της εγκατεστημένης εργολαβίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ολοκληρώθηκε περίπου το 30% του συμβατικού φυσικού αντικειμένου.
- Η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ, προχώρησε στην 9009/19-6-2012 τροποποίηση της Απόφασης ένταξης που περιλαμβάνει και το υποέργο των υπολειπόμενων εργασιών συνολικής αξίας 4.600.000,00 € (με ΦΠΑ). Το εν λόγω υποέργο θα δημοπρατηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται σε 5.804.649,31€.
- Η εγκεκριμένη πίστωση για το έτος 2012 είναι 850.000,00 €.

Το έργο της Χόιχοβας πρόκειται να δημοπρατηθεί εντός του 2012 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα πλαίσια της παρούσας Προγραμματικής περιόδου.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. Ραυτόπουλος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Α. Μπέζα